

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Елань-Коленовское городское поселение
 Новохоперского муниципального района Воронежской области»
наименование моногорода

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Елань-Коленовское городское поселение Новохоперского муниципального района Воронежской области
	Срок начала и окончания программы
	12.2016 г. – 12.2025г.


	Куратор
	Ревков Андрей Анатольевич – заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства Воронежской области

	Руководитель программы
	Глава администрации Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области Подшивалов Анатолий Юрьевич

	Исполнители, соисполнители программы 
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, администрация Новохоперского муниципального района, Департамент экономического развития Воронежской области, Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области, Департамент транспортаВоронежской области, Департамент здравоохранения Воронежской области, ООО «СМУ – 98»

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 222 новых рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 60,20 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 73,6 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

	Пландостиженияпоказателейпрограммы

	Показатель

	Типпоказателя

	Базовоезначение (2015)

	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0,005
	0,147
	0,222

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	-
	 3

	5 

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	0,305842
	22,1
	69,1

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	83,85
	78,6
	73,6


	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,005
	0,147
	0,222

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	-
	-
	-

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	-
	-
	-

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,042
	0,020
	0,030

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналити-ческий
	-
	22,1
	71,1

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП,млн. руб.
	аналити-ческий
	-
	22,1
	71,1

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда),млн. руб.
	аналити-ческий
	-
	-
	-

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития,млн. руб.
	аналити-ческий
	-
	-
	-

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующимпредприятием,млн. руб.
	аналити-ческий
	0,226600
	0,125300
	0,250700

		Результаты программы
	1. Привлечение инвестора для создания предприятия производства бетона и жби изделий. Сумма инвестиций   12 000 000 руб. Количество вновь образованных рабочих мест при строительстве объекта на 2017 г.  – 56 человек, количество рабочих мест вновь образованных при монтаже и пусконаладке оборудования за 2018 е. – 19 человек, количество вновь образованных рабочих мест при работе предприятия за 2018 г. – 15 человек;

	
	-создание программы;

	
	-привлечение инвесторов;

	
	-разработка проекта;

	
	-экспертиза проекта;

	
	-выделение участка;

	
	-производство строительных работ;

	
	-сдача объекта в эксплуатацию.

	
	2. Строительство торгово- развлекательного досугового центра. Сумма инвестиций   35 000 000 руб.  Количество вновь образованных рабочих мест  при проектировании ТРЦ на 2017 г. – 24 человека.  Количество вновь образованных рабочих мест при строительстве ТРЦ на 2018 г.  – 65 человек. 

	
	-создание программы;

	
	-привлечение инвесторов;

	
	-разработка проекта;

	
	-экспертиза проекта;

	
	-выделение участка;

	
	-производство строительных работ;

	
	-сдача объекта в эксплуатацию




		Результаты программы
	3. Открытие гостиницы. Сумма инвестиций   5 050 000 руб.  Количество вновь образованных рабочих мест при  реконструкции на 2018 г. – 21 человек. Количество вновь образованных рабочих мест при реконструкции на 2018 г. -  4 человека. Вновь образованные рабочие места  при работе предприятия на 2018 г. – 6 человек

	
	-создание программы;

	
	-привлечение инвесторов;

	
	-разработка проекта;

	
	-производство   работ по реконструкции;

	
	-сдача гостиницы в эксплуатацию.

	
	4. Открытие общественной уборной в центре Елань-Коленовского городского поселения.  Сумма инвестиций   350 000 руб.  Количество вновь образованных рабочих мест при строительстве на 2017 г. – 10 человек. 

	
	-создание программы;

	
	-разработка проекта;

	
	-производство работ по строительству;

	
	-сдача уборной в эксплуатацию.

	
	5. Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований. Сумма инвестиций   400 000 руб. Количество вновь образованных рабочих мест при работе зала на 2017 г.  - 2;
-создание программы;
-привлечение инвесторов;
-разработка проекта;
-производство отделочных  работ;
-сдача зала в эксплуатацию.

	
	6. Благоустройство центральной аллеи поселения. Сумма инвестиций  1 121 675 руб.  
-создание программы;
-привлечение инвесторов;
-разработка проекта;
-производство работ по благоустройству.

	
	7.  Реконструкция спортивной площадки в парке.  Сумма инвестиций   1 360 258 руб.  
-создание программы;
-привлечение инвесторов;
-разработка проекта;
-производство работ по реконструкции.

	
	8. Создание информационного портала.
-создание программы;
-создание портала на основе программы.

	
	9. Развитие транспортной инфраструктуры. Сумма инвестиций 1 700 374 руб.
Приведение в нормативное состояние ул. Народная

	
	10. Открытие  магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» Адрес юридический 191025 г. Санкт-Петербург, пр. Невский 90/92; адрес фактический 397430 р.п. Елань-Коленовский ул. Базарная д. 4
Количество вновь образованных рабочих мест   на 2017 год – 12 человек

	
	11.Открытие магазина «Феникс» ИП Потапов М.А.  р.п. Елань-Коленовский пр. Кольцова 1в
Количество вновь образованных рабочих мест   на 2017 год – 2 человека




	Описание модели функционирования результатов программы
	В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
1. Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. 
2. Получение продукции, важной для экономического развития региона.
3. Улучшение социальной инфраструктуры.
4. Привлечение инвестиций.
5. Увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения.
6. Повышение уровня качества жизни населения.
7. Доступность информации для МСП, появление новых МСП.














3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Создание информационного портала на   основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений. 
	Проект
	Июнь 2017 г.
	Улучшение коммуникаций инвестор- администрация
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения 
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения


	2.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	2.1.
	Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения
	Проект
	2017 г.
	Повышение уровня качества жизни
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения

	2.2.
	[bookmark: _GoBack]Благоустройство центральной аллеи поселения
	Проект
	2017 г.
	Благоустройство
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения

	2.3.
	Переоборудование части помещений муниципального казенного учреждения культурно-спортивный комплекс «Кристалл» в гостиницу
	Проект
	2017-2018 г.
	Повышение уровня качества жизни, создание новых рабочих мест
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения,
ООО «СМУ – 98»

	2.4.
	Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей 
	Мероприятие
	2017- 2020гг.
	Улучшение духовной атмосферы населения
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения

	2.5.
	Открытие торгово  - развлекательного досугового центра
	Проект
	2017-2019 гг.
	Повышение  уровня качества жизни, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения,
ООО «СМУ – 98»

	2.6
	Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований
	Проект
	2017
	Повышение  уровня качества жизни, улучшение здоровья населения, приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения

	3
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	3.1.
	Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса 
	Мероприятие
	 2018 г.
	Повышение доли МСП в районе
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения

	3.2
	Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг»
	Проект
	2017 г.
	Увеличение рабочих мест и развитие МСП  в районе
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения

	3.3
	Открытие магазина «Феникс»
	Проект
	2017 г.
	Увеличение рабочих мест и развитие МСП  в районе
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения

	4
	Направление «Развитие промышленности»

	4.1.
	Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций
	Проект
	2017- 2019 г.
	Увеличение рабочих мест и получение собственной продукции
	ООО «СМУ – 98»
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения ,ООО «СМУ – 98»

	5
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	5.1.
	Создание парковки для автотранспорта
	Проект
	2019-2020 г.
	Повышение качества городской среды
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения

	6
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	6.1.
	Реконструкция спортивной площадки в парке
	Проект
	2017 г.
	Повышение  уровня качества жизни, улучшение здоровья населения, приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения

	7
	Направление «Экологическое развитие»

	7.1.
	Проведение семинаров в учебных заведениях
	Обучение
	2019- 2020 г.
	Обучение экологической грамотности
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	Руководители учебных заведений

	8.
	Направление «Развитие транспортной инфраструктуры»

	8.1
	Ремонт дорожного покрытия ул. Народная
	Проект 
	2017
	Приведение в нормативное состояние ул. Народная
	Администрация Елань-Коленовского городского поселения
	А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения






4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1
	Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений. 
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.03.2017 г.

	2
	Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений.
	Выбор организации для производства работ
	Контрольная точка
	15.04.2017 г.

	3
	Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений.
	Выполнение работ и сдача заказчику
	Контрольнаяточка
	15.05.2017 г.

	4
	Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений.
	Проект завершен
	Этап
	15.06.2017 г.

	5
	Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций
	Паспортпроектаутвержден
	Этап
	15.07.2017

	6
	Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций
	Выделение земельного участка
	Контрольнаяточка
	15.08.2017

	7
	Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций
	Закупка и монтажоборудования
	Контрольнаяточка
	15.07.2018

	8
	Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций
	Пусконаладочныеработы
	Контрольнаяточка
	15.09.2018

	9
	Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций
	Проектзавершен
	Этап
	15.11.2018

	10
	Открытие торгово - развлекательного досугового центра
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.10.2017

	11
	Открытие торгово - развлекательного досугового центра
	Выполнение проектно- изыскательских работ
	Контрольная точка
	15.11.2017

	12
	Открытие торгово - развлекательного досугового центра
	Выделение земельного участка
	Контрольная точка
	15.04.2018

	13
	Открытие торгово - развлекательного досугового центра
	Строительство
	Контрольная точка
	15.04.2019

	14
	Открытие торгово - развлекательного досугового центра
	Проектзавершен
	Этап
	15.12.2019

	15
	Открытие гостиницы
	Паспортпроектаутвержден
	Этап
	15.04.2017

	16
	Открытие гостиницы
	Получение разрешительной документации
	Контрольная точка
	15.01.2018

	17
	Открытие гостиницы
	Производство отделочных работ
	Контрольная точка
	
15.02.2018

	18
	Открытие гостиницы
	Пусконаладочныеработы
	Пусконаладочныеработы
	15.06.2018

	19
	Открытие гостиницы
	Проектзавершен
	Этап
	15.12.2018

	20
	Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения
	Паспортпроектаутвержден
	Этап
	15.08.2017

	21
	Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения
	Выделение земельного участка
	Контрольная точка
	15.09.2017

	22
	Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения
	Строительство
	Контрольная точка
	15.11.2017

	23
	Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения
	Проект завершен
	Этап
	15.12.2017

	24
	Благоустройство центральной аллеи поселения
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.07.2017

	25
	Благоустройство центральной аллеи поселения
	Выполнение дизайн проекта
	
Контрольная точка
	30.07.2017

	26
	Благоустройство центральной аллеи поселения
	Работы по благоустройству
	Контрольная точка
	30.08.2017

	27
	Благоустройство центральной аллеи поселения
	Проект завершен
	Этап
	15.09.2017

	28
	Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.05.2017

	29
	Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей
	Проведение мероприятий
	Контрольная точка
	2018

	30
	Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей
	Проведение мероприятий
	Контрольная точка
	2020

	31
	Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей
	Проект завершен
	Этап
	15.12.2020

	32

	Проведение семинаров в учебных заведениях
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	2018

	33
	Проведение семинаров в учебных заведениях
	Проведение семинаров экологической грамотности
	Контрольная точка
	2019

	34
	Проведение семинаров в учебных заведениях
	Проведение семинаров экологической грамотности
	Контрольная точка
	2020

	35
	Проведение семинаров в учебных заведениях
	Проект завершен
	Этап
	15.12.2020

	36
	Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.05.2018

	37
	Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса
	Проведение семинара по ведению бизнеса
	Контрольная точка
	15.06.2018

	38
	Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса
	Проведение семинара по ведению бизнеса
	Контрольная точка
	15.08.2018

	39
	Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса
	Проект завершен
	Этап
	20.09.2018

	40
	Создание парковки для автотранспорта
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.03.2019

	41
	Создание парковки для автотранспорта
	Проектирование
	Контрольная точка
	15.06.2019

	42
	Создание парковки для автотранспорта
	Строительство
	Контрольная точка
	15.08.2020

	43
	Создание парковки для автотранспорта
	Проект завершен
	Этап
	15.09.2020

	44
	Реконструкция спортивной площадки в парке
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.07.2017

	45
	Реконструкция спортивной площадки в парке
	Дизайн проект
	Контрольная точка
	15.08.2017

	46
	Реконструкция спортивной площадки в парке
	Строительно-отделочные работы

	Контрольная точка
	15.10.2017

	47
	Реконструкция спортивной площадки в парке
	Проект завершен
	Этап
	15.11.2017

	48
	Ремонт дорожного покрытия ул. Народная
	Разработка ПСД  дорожного покрытия ул. Народная
	Контрольная точка
	февраль 2017

	49
	Ремонт дорожного покрытия ул. Народная
	Направление заявки в департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области
	Контрольная точка
	февраль 2017

	50
	Ремонт дорожного покрытия ул. Народная
	Завершение дорожных работ
	Этап
	ноябрь 2017

	51
	Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	15.07.2017

	52
	Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований
	Дизайн проект
	Контрольная точка
	30.07.2017

	53
	Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований
	Строительно-отделочные работы

	Контрольная точка
	15.11.2017

	54
	Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований
	Проект завершен
	Этап
	30.12.2017

	55
	Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг»
	Дизайн проект
	Контрольная точка
	30.05.2017

	56
	Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг»
	Строительно-отделочные работы

	Контрольная точка
	20.08.2017

	57
	Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг»
	Проект завершен
	Этап
	01.11.2017

	58
	Открытие магазина «Феникс»
	Дизайн проект
	Контрольная точка
	20.06.2017

	59
	Открытие магазина «Феникс»
	Строительно-отделочные работы

	Контрольная точка
	30.08.2017

	60
	Открытие магазина «Феникс»
	Проект завершен
	Этап
	01.11.2017





5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Виды финансирования
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	

	1.
	

Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0,35
	0
	0,35

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	2.
	


Ремонт фасада Дворца культуры (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0,883
	0
	0,883

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	3.
	

Благоустройство аллеи возле здания администрации Елань-Коленовского городского поселения (посадка деревьев, оборудование парковки, установка дополнительных скамеек для отдыха) (млн. руб.)     
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	1,122
	0
	1,122

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	4.
	

Благоустройство территории центральной площади, где проводятся культурно-массовые мероприятия (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0,470
	0,400
	0,870

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	5.
	


Благоустройство площади и фонтана в центре поселка (млн. руб.) 
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0
	0,340
	0,340

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	6.
	


Переоборудование части помещений муниципального казенного учреждения культурно-спортивный комплекс «Кристалл» в гостиницу (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0
	0
	0

	
	
	ВБИ
	0
	5,05
	5,05

	7.
	


Реконструкция спортивной площадки в парке (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	1,360
	0
	1,360

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	8.
	


Открытие торгово  - развлекательного досугового центра (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0
	0
	0

	
	
	ВБИ
	0
	35,0
	35,0

	9.
	


Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций (млн. руб.) 
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0
	0
	0

	
	
	ВБИ
	0
	12,0
	12,0

	10.
	Ремонт дорожного покрытия ул. Народная (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	1,694
	0
	1,694

	
	
	МБ
	0,006
	0
	0,006

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	11.
	

Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0,400
	0
	0,400

	
	
	ВБИ
	0
	0
	0

	12.
	Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0
	0
	0

	
	
	ВБИ
	18,0
	0
	18,0

	13
	Открытие магазина «Феникс» (млн. руб.)
	ФБ
	0
	0
	0

	
	
	РБ
	0
	0
	0

	
	
	МБ
	0
	0
	0

	
	
	ВБИ
	0,300
	0
	0,300

	ИТОГО
	
	24,585
	52,79
	77,375















	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Муниципальные программы:
1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елань-Коленовского городского поселения2014 – 2019 годы».
2. «Развитие культуры, физической культуры и спорта».
3. «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области».
4. «Об утверждении муниципальной программы Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области».
5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Елань – Коленовского городского поселения на 2016 – 2021годы».

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
	В случае негативного прогноза  деятельности градообразующего предприятия ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» возможно сокращение объемов  налоговых поступлений в бюджет поселения, в результате чего возможно сокращение финансирования проектов в рамках реализации данной программы.

	Дополнительная информация
	Мероприятия, проводимые вне рамок данной программы:
1. Выделение земельного участка под строительство храма;
2. Благоустройство территории кладбища.





	Приложение № 1
	

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы


«Комплексное развитие моногорода Елань-Коленовское городское поселение
Новохоперского муниципального района Воронежской области»


2.1 результат


2.2 результат


Переоборудование части помещений муниципального казенного учреждения культурно-спортивный комплекс «Кристалл» в гостиницу


Увеличение налоговых сборов за счет открытия нового предприятия


Получения дополнительных инвистиций


Повышение туристической привлекательности региона


Создание новых рабочих мест
( 31 раб. мест)


3.2 Результат


Модернизация  неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований


3.1 Результат


Повышение  уровня качества жизни, улучшение здоровья населения, приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни


Мероприятия


4.2Результат


4.3 Результат


4.1Результат


Проведение масленницы


Проведение фестиваля


Повышение культурной состовляющей население


Провеление спортивных соревнований


Повышение физического состояния населения


Создание новых рабочих мест
( 2 раб. мест)


Создание широкой известности региона как на территории области, так и ЦФО


Создание информационного портала


4.1 результат


Информационная состовляющая о регионе


Получение дополнительных инвестиций


4.2 Результат


Уменьшение сроков реализации проектов


Увеличение объемов налоговых сборов


Создание РБУ


5.1. Результат


Создание новых рабочих мест
( 71 раб. мест)


5.2 Результат


Получение продукции крайне важной для развития региона


Увеличение количества жилого фонда


5.3 Результат


Экономия расходов на доставку сырья


Конкурентноспособность с предприятиями области















































































