

СВОДНЫЙ ПЛАН

Благоустройство «Центральной площади», расположенной по адресу: Воронежская область Новохоперский район, р.п. Елань – Коленовский Центральная площадь.

Руководитель проекта (программы)	Глава Елань – Коленовского городского поселения Н.В. Селин
Администратор проекта (программы)	Помощник главы администрации Елань – Коленовского городского поселения В.А.Самоходкин

1. План проекта (программы) по контрольным точкам

1.	Утвержден сводный план проекта (программы)	18.03.2019	18.03.2019	Самоходкин В.А.	1) Протокол заседания проектного комитета МР 2) сводный план	0
3	Сформирована проектная группа	18.03.2019	18.03.2019	Самоходкин В.А.	Распоряжение администрации Елань – Коленовского городского поселения	0
4	Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 3 квартал 2018 года					0
5	Достигнуто значение показателя 1 за 2019 год Благоустройство «Центральной площади» Елань – Коленовского городского поселения до31.12.2019 5.1. Подготовка конкурсной документации 5.2. Размещение заявки на электронной площадке 5.3. Подписание муниципального	06.05.2019	31.12.2019	Самоходкин В.А.		
		01.04.2019	14.04.2019	Самоходкин В.А.		
		15.04.2019				
		24.05.2019				

	контракта 5.4. Выполнение благоустроительных работ согласно контракта. Подписание акта выполненных работ.	24.05.2019 г. 60 дней	24.07.2019 г.			
6	Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2018 год	20.05.2019 г.			0	
7	Достигнуто значение показателя 1 за 2019 год	01.06.2019	31.12.2019	Подрядная организация, определенная путем проведения торгов		
8	Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 1 полугодие 2019 года	30.07.2019	30.07.2019	Самоходкин В.А.	0	
9	Утвержден отчет о завершении проекта (программы)	30.03.2020	30.03.2020	Самоходкин В.А.	0	

2. Реестр заинтересованных сторон

№ п./п.	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта	Меры по взаимодействию, ответственный исполнитель (ФИО)
1.	Администрация Елань городского поселения Коленовского района	Глава Елань – Коленовского городского поселения муниципального района	Управление работ по проекту, контроль	Селин Н.В.

				исполнения, согласование отчетности по проекту, управление рисками	
2.	Администрация Коленовского поселения	Елань – городского поселения	Глава Елань – Коленовского городского поселения Н.В. Селин	Повышение уровня благоустройства территорий Елань – Коленовского городского поселения, формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях Елань – Коленовского городского поселения	
3	Департамент коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области	жилищно-хозяйства и	Руководитель Дп ЖКХиЭ ВО Смирнова Г.В.	Повышение уровня благоустройства территорий Воронежской области	

1. Управление рисками проекта (программы)

№ п / п	Наименование мероприятия, работы	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по избежанию/минимизации/страхованию риска	Вероятность	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	1. Благоустройство «Центральной площади» Елань – Коленовского городского поселения	Финансовый – недостаточность бюджетных средств, задержка сроков оплаты.	Не выполнение целей проекта.	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, привлечение внебюджетного финансирования, использование механизмов муниципально-частного	6	10	1 раз в год	Селин Н.В.

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации».

№ п/п	Наименование документа	Дата подписания
1	Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии на поддержку государственной программы Воронежской области и муниципальных программ формирования современной городской среды	29.03.2019 г. № 3
2	Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по проекту: Благоустройство «Центральной площади» расположенной по адресу: Воронежская область Новохоперский район, р.п. Елань - Коленовский	№ 01313000278190000230001 от 24.05.2019 г.
3	Контракт на оказание услуг технического заказчика (заказчика-застройщика)	13.05.2019 г. № 2
4	Контракт на оказание услуг по строительному контролю	13.05.2019 г. № 2

Глава Елань – Коленовского городского поселения

Н.В. Селин

